
I    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela 1

set/21

Parcela 2

out/21

Parcela 3

nov/21

Parcela 4

dez/21

Parcela 5

jan/22

Parcela 6

fev/22

Parcela 7

mar/22

Parcela 8

abr/22
Parcela (%) 6,58% 6,36% 5,05% 5,27% 16,13% 11,82% 11,90% 5,61%
Parcela (R$) 37.650,89 36.389,03 28.863,92 30.159,72 92.287,34 67.599,00 68.056,57 32.109,36

Acumulado (%) 6,58% 12,94% 17,99% 23,26% 39,39% 51,20% 63,10% 68,71%
Acumulado (R$) 37.650,89 74.039,92 102.903,84 133.063,56 225.350,90 292.949,90 361.006,47 393.115,83

Parcela (%) 20,17% 16,27% 13,92% 14,26% 8,36% 7,36% 19,66% 0,00%

Acumulado (%) 20,17% 36,44% 50,36% 64,62% 72,98% 80,34% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 32.233,07 58.244,88 80.487,26 103.282,33 116.641,32 128.407,05 159.835,22 159.835,22

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08

Parcela (%) 80,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.760,67 14.760,67 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84

Parcela (%) 25,00% 75,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.988,77 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06

Parcela (%) 60,00% 30,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.172,22 12.258,33 13.620,37 13.620,37 13.620,37

Parcela (%) 57,00% 43,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 57,00% 57,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.200,73 4.200,73 7.369,70 7.369,70 7.369,70

Parcela (%) 28,00% 72,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,38 14.101,36 14.101,36

Parcela (%) 40,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.081,84 12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21

Parcela (%) 20,00% 80,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.075,93 2.075,93 2.075,93 2.075,93 10.379,64 10.379,64

Parcela (%) 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.200,16 4.400,32 6.050,43 7.700,55 9.350,67 11.000,79 11.000,79

CONSTRUÇÃO PRÉDIO 1 - RECEPÇÃO E 

APOIO
159.835,22

1.5. ALVENARIAS 18.450,84

1.6. ESTRUTURAS 23.955,06

1.8. PAVIMENTAÇÕES 7.369,70

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS 14.101,36

1.10. COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 572.118,53

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 812,31

1.2.

1.7. REVESTIMENTOS 13.620,37

12.704,60

1.11.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA 

FRIA
3.062,21

1.12. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 10.379,64

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 11.000,79

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 363,74

1.3. FUNDAÇÕES 29.664,94

1.4. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.392,08

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela 1

set/21

Parcela 2

out/21

Parcela 3

nov/21

Parcela 4

dez/21

Parcela 5

jan/22

Parcela 6

fev/22

Parcela 7

mar/22

Parcela 8

abr/22

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,47 4.776,47

Parcela (%) 20,00% 80,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636,22 8.181,11 8.181,11

Parcela (%) 18,19% 34,84% 22,23% 24,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,19% 53,04% 75,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.417,82 15.795,04 22.416,58 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35

Parcela (%) 9,00% 91,00%

Acumulado (%) 9,00% 9,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 146,20 146,20 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48

Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.087,53 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56

Parcela (%) 60,00% 40,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 255,35 425,59 425,59 425,59 425,59 425,59

Parcela (%) 40,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.536,33 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79

Parcela (%) 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 20,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 863,82 2.591,45 3.455,26 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 951,83 951,83 951,83 951,83 951,83

Parcela (%) 60,00% 40,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 242,21 403,68 403,68 403,68 403,68 403,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,94% 20,05% 13,85% 14,15%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,94% 46,99% 60,83% 74,98%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.324,49 54.636,03 70.734,84 87.184,22

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75

Parcela (%) 60,00% 40,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 29.616,74 49.361,23 49.361,23 49.361,23

Parcela (%) 60,00% 40,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,05 5.945,09 5.945,09

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,44 3.116,44

Parcela (%) 40,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.912,19 19.780,48

Parcela (%) 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,14 2.692,14

1.14. PINTURAS 4.776,47

1.15. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 8.181,11

2.2. FUNDAÇÕES 3.279,35

2.3. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.624,48

2. CONSTRUÇÃO PRÉDIO 2 - GUARITA 29.781,23

2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 40,92

2.6. REVESTIMENTOS 1.245,56

2.7. PAVIMENTAÇÕES 425,59

2.4. ALVENARIAS 2.175,06

2.5. ESTRUTURAS 7.562,06

2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 4.319,08

2.11. PINTURAS 951,83

2.8. ESQUADRIAS E VIDROS 6.340,83

2.9. ÁGUAS PLUVIAIS 1.412,79

2.12. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 403,68

3.
FEHCMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIO 

3 - GARAGEM PARA ÔNIBUS
116.277,18

3.1. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.707,75

3.2. ALVENARIAS 49.361,23

3.3. PAVIMENTAÇÕES 5.945,09

3.4. ESQUADRIAS E VIDROS 3.116,44

3.5. ÁGUAS PLUVIAIS 19.780,48

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.460,72

227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela 1

set/21

Parcela 2

out/21

Parcela 3

nov/21

Parcela 4

dez/21

Parcela 5

jan/22

Parcela 6

fev/22

Parcela 7

mar/22

Parcela 8

abr/22

Parcela (%) 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581,09

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,30% 20,70% 13,07% 9,97%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,30% 51,00% 64,07% 74,04%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.603,86 80.125,59 100.655,18 116.315,16

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10

Parcela (%) 30,00% 70,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.605,42 25.351,40 25.351,40 25.351,40

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,26 2.400,26 2.400,26

Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.927,34 15.806,23 19.757,79

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.059,57

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.985,67 9.985,67

Parcela (%) 10,00% 10,00% 20,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 332,51 665,02 1.330,05 3.325,12

Parcela (%) 10,00% 15,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 955,20 2.387,99 2.387,99 2.387,99

Parcela (%) 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.682,85 4.682,85 4.682,85

Parcela (%) 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local

Data

01 de junho de 2021

3.7. PINTURAS 22.905,47

4.
FEHCMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIO 

4 - OFICINA E ALMOXARIFADO
157.094,53

4.1.
FUNDAÇÕES E ESTRTURAS - RAMPA DE 

VEÍCULOS
37.682,63

4.2. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.028,10

4.3. ALVENARIAS 25.351,40

4.4. REVESTIMENTOS 2.400,26

4.5. PAVIMENTAÇÕES 19.757,79

4.6. ESQUADRIAS E VIDROS 8.059,57

4.7. ÁGUAS PLUVIAIS 9.985,67

4.8.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA 

FRIA
3.325,12

4.9. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 9.551,97

5.1.
MURO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 

CONCRETO
77.525,99

5.2. FECHAMENTOS COM TELA E PORTÕES 31.604,38

4.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 23.414,23

4.11. PINTURAS 16.537,79

5. MUROS E FECHAMENTOS 109.130,37

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Arquiteto e Urbanista

A58220-4

Olavo de Oliveira Caruccio

327.476 v008   micro



I    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

CONSTRUÇÃO PRÉDIO 1 - RECEPÇÃO E 

APOIO
159.835,22

1.5. ALVENARIAS 18.450,84

1.6. ESTRUTURAS 23.955,06

1.8. PAVIMENTAÇÕES 7.369,70

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS 14.101,36

1.10. COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 572.118,53

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 812,31

1.2.

1.7. REVESTIMENTOS 13.620,37

12.704,60

1.11.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA 

FRIA
3.062,21

1.12. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 10.379,64

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 11.000,79

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 363,74

1.3. FUNDAÇÕES 29.664,94

1.4. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.392,08

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

9 10 11 12 13 14 15 16

Parcela 9

mai/22

Parcela 10

jun/22

Parcela 11

jul/22

Parcela 12

ago/22

Parcela 13

set/22

Parcela 14

out/22

Parcela 15

nov/22

Parcela 16

dez/22

6,21% 6,00% 9,93% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35.549,81 34.322,52 56.831,56 52.298,81 0,00 0,00 0,00 0,00
74,93% 80,93% 90,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

428.665,64 462.988,16 519.819,72 572.118,53 572.118,53 572.118,53 572.118,53 572.118,53

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

159.835,22 159.835,22 159.835,22 159.835,22 159.835,22 159.835,22 159.835,22 159.835,22

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74 363,74

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94 29.664,94

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08 1.392,08

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84 18.450,84

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06 23.955,06

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13.620,37 13.620,37 13.620,37 13.620,37 13.620,37 13.620,37 13.620,37 13.620,37

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.369,70 7.369,70 7.369,70 7.369,70 7.369,70 7.369,70 7.369,70 7.369,70

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14.101,36 14.101,36 14.101,36 14.101,36 14.101,36 14.101,36 14.101,36 14.101,36

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60 12.704,60

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21 3.062,21

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10.379,64 10.379,64 10.379,64 10.379,64 10.379,64 10.379,64 10.379,64 10.379,64

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11.000,79 11.000,79 11.000,79 11.000,79 11.000,79 11.000,79 11.000,79 11.000,79

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIOS 1 e 2, FECHAMENTOS E INST. PRÉDIOS 3 e 4, E MUROS

AÇÃO / MODALIDADE

427.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

1.14. PINTURAS 4.776,47

1.15. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 8.181,11

2.2. FUNDAÇÕES 3.279,35

2.3. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.624,48

2. CONSTRUÇÃO PRÉDIO 2 - GUARITA 29.781,23

2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 40,92

2.6. REVESTIMENTOS 1.245,56

2.7. PAVIMENTAÇÕES 425,59

2.4. ALVENARIAS 2.175,06

2.5. ESTRUTURAS 7.562,06

2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 4.319,08

2.11. PINTURAS 951,83

2.8. ESQUADRIAS E VIDROS 6.340,83

2.9. ÁGUAS PLUVIAIS 1.412,79

2.12. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 403,68

3.
FEHCMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIO 

3 - GARAGEM PARA ÔNIBUS
116.277,18

3.1. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.707,75

3.2. ALVENARIAS 49.361,23

3.3. PAVIMENTAÇÕES 5.945,09

3.4. ESQUADRIAS E VIDROS 3.116,44

3.5. ÁGUAS PLUVIAIS 19.780,48

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.460,72

Parcela 9

mai/22

Parcela 10

jun/22

Parcela 11

jul/22

Parcela 12

ago/22

Parcela 13

set/22

Parcela 14

out/22

Parcela 15

nov/22

Parcela 16

dez/22

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.776,47 4.776,47 4.776,47 4.776,47 4.776,47 4.776,47 4.776,47 4.776,47

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.181,11 8.181,11 8.181,11 8.181,11 8.181,11 8.181,11 8.181,11 8.181,11

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23 29.781,23

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35 3.279,35

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48 1.624,48

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06 2.175,06

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06 7.562,06

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56 1.245,56

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

425,59 425,59 425,59 425,59 425,59 425,59 425,59 425,59

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83 6.340,83

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79 1.412,79

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08 4.319,08

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

951,83 951,83 951,83 951,83 951,83 951,83 951,83 951,83

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

403,68 403,68 403,68 403,68 403,68 403,68 403,68 403,68

15,76% 9,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

105.508,60 116.277,18 116.277,18 116.277,18 116.277,18 116.277,18 116.277,18 116.277,18

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.707,75

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

49.361,23 49.361,23 49.361,23 49.361,23 49.361,23 49.361,23 49.361,23 49.361,23

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.945,09 5.945,09 5.945,09 5.945,09 5.945,09 5.945,09 5.945,09 5.945,09

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.116,44 3.116,44 3.116,44 3.116,44 3.116,44 3.116,44 3.116,44 3.116,44

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

19.780,48 19.780,48 19.780,48 19.780,48 19.780,48 19.780,48 19.780,48 19.780,48

80,00%

20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.692,14 13.460,72 13.460,72 13.460,72 13.460,72 13.460,72 13.460,72 13.460,72

527.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

01 de junho de 2021

3.7. PINTURAS 22.905,47

4.
FEHCMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIO 

4 - OFICINA E ALMOXARIFADO
157.094,53

4.1.
FUNDAÇÕES E ESTRTURAS - RAMPA DE 

VEÍCULOS
37.682,63

4.2. IMPERMEABILIZAÇÕES 1.028,10

4.3. ALVENARIAS 25.351,40

4.4. REVESTIMENTOS 2.400,26

4.5. PAVIMENTAÇÕES 19.757,79

4.6. ESQUADRIAS E VIDROS 8.059,57

4.7. ÁGUAS PLUVIAIS 9.985,67

4.8.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA 

FRIA
3.325,12

4.9. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 9.551,97

5.1.
MURO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 

CONCRETO
77.525,99

5.2. FECHAMENTOS COM TELA E PORTÕES 31.604,38

4.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 23.414,23

4.11. PINTURAS 16.537,79

5. MUROS E FECHAMENTOS 109.130,37

Parcela 9

mai/22

Parcela 10

jun/22

Parcela 11

jul/22

Parcela 12

ago/22

Parcela 13

set/22

Parcela 14

out/22

Parcela 15

nov/22

Parcela 16

dez/22

80,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

22.905,47 22.905,47 22.905,47 22.905,47 22.905,47 22.905,47 22.905,47 22.905,47

10,97% 14,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

85,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

133.540,59 157.094,53 157.094,53 157.094,53 157.094,53 157.094,53 157.094,53 157.094,53

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63 37.682,63

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10 1.028,10

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

25.351,40 25.351,40 25.351,40 25.351,40 25.351,40 25.351,40 25.351,40 25.351,40

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.400,26 2.400,26 2.400,26 2.400,26 2.400,26 2.400,26 2.400,26 2.400,26

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

19.757,79 19.757,79 19.757,79 19.757,79 19.757,79 19.757,79 19.757,79 19.757,79

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.059,57 8.059,57 8.059,57 8.059,57 8.059,57 8.059,57 8.059,57 8.059,57

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.985,67 9.985,67 9.985,67 9.985,67 9.985,67 9.985,67 9.985,67 9.985,67

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.325,12 3.325,12 3.325,12 3.325,12 3.325,12 3.325,12 3.325,12 3.325,12

75,00%

25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.387,99 9.551,97 9.551,97 9.551,97 9.551,97 9.551,97 9.551,97 9.551,97

10,00% 70,00%

30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.024,27 23.414,23 23.414,23 23.414,23 23.414,23 23.414,23 23.414,23 23.414,23

90,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16.537,79 16.537,79 16.537,79 16.537,79 16.537,79 16.537,79 16.537,79 16.537,79

0,00% 0,00% 52,08% 47,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 52,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 56.831,56 109.130,37 109.130,37 109.130,37 109.130,37 109.130,37

57,00% 43,00%

0,00% 0,00% 57,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 44.189,81 77.525,99 77.525,99 77.525,99 77.525,99 77.525,99

40,00% 60,00%

0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 12.641,75 31.604,38 31.604,38 31.604,38 31.604,38 31.604,38

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Arquiteto e Urbanista

A58220-4

Olavo de Oliveira Caruccio

627.476 v008   micro


