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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

16/08/21

Parcela 1

set/21

Parcela 2

out/21

Parcela 3

nov/21

Parcela 4

dez/21

Parcela 5

jan/22

Parcela 6

fev/22

Parcela 7

mar/22

Parcela 8

abr/22
Parcela (%) 33,17% 43,18% 23,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 186.732,16 243.112,81 133.117,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 33,17% 76,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 186.732,16 429.844,97 562.962,82 562.962,82 562.962,82 562.962,82 562.962,82 562.962,82

Parcela (%) 100,00% 38,25% 26,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,15% 73,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 144.571,86 301.904,59 411.276,33 411.276,33 411.276,33 411.276,33 411.276,33 411.276,33

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31 812,31

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.838,98 8.838,98 8.838,98 8.838,98 8.838,98 8.838,98 8.838,98 8.838,98

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 134.920,57 134.920,57 134.920,57 134.920,57 134.920,57 134.920,57 134.920,57 134.920,57

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 157.332,73 157.332,73 157.332,73 157.332,73 157.332,73 157.332,73 157.332,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 109.371,74 109.371,74 109.371,74 109.371,74 109.371,74 109.371,74

Parcela (%) 27,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 27,79% 84,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 42.160,30 127.940,38 151.686,49 151.686,49 151.686,49 151.686,49 151.686,49 151.686,49

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.291,59 2.291,59 2.291,59 2.291,59 2.291,59 2.291,59 2.291,59 2.291,59

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 39.868,71 39.868,71 39.868,71 39.868,71 39.868,71 39.868,71 39.868,71 39.868,71

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 85.780,08 85.780,08 85.780,08 85.780,08 85.780,08 85.780,08 85.780,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.746,11 23.746,11 23.746,11 23.746,11 23.746,11 23.746,11

Local

Data

PRÉDIO 3 - GARAGEM PARA ÔNIBUS 411.276,33

1.5. COBERTURA 109.371,74

2. PRÉDIO 4 - OFICINA E ALMOXARIFADO 151.686,49

2.2. FUNDAÇÕES PRÉ-FABRICADAS 39.868,71

2.3. ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS 85.780,08

2.4. COBERTURA

01 de junho de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 562.962,82

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 812,31

1.2.

2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.291,59

23.746,11

1.4. ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS 157.332,73

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 8.838,98

1.3. FUNDAÇÕES PRÉ-FABRICADAS 134.920,57

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO DE DOIS PAVILHÕES PRÉ-MOLDADOS - PRÉDIOS 3 e 4

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE DOIS PAVILHÕES PRÉ-MOLDADOS - PRÉDIOS 3 e 4

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

Nº OPERAÇÃO GESTOR

GARAGEM MUNICIPAL PARA TRANSPORTES ESCOLARES

MUNICÍPIO / UF

Florianópolis / SC

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

CONSTRUÇÃO DE DOIS PAVILHÕES PRÉ-MOLDADOS - PRÉDIOS 3 e 4

ÁREA INST. QUADRA H, LOT. VENTURA, B. PARAÍSO

abr-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PASSO DE TORRES / SC

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE DOIS PAVILHÕES PRÉ-MOLDADOS - PRÉDIOS 3 e 4

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Arquiteto e Urbanista

A58220-4

Olavo de Oliveira Caruccio

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


