CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
| A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 30734/2018-0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO [CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
% Periodo: 19,40% 21,31% 20,37% 14,47% 10,97% 13,48%
1.1. (SERVICOS PRELIMINARES) 30.017,63 | % Periodo: | 100,00%
|1 2. (INFRAESTRUTURA) 51.012,59 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. (SUPRA ESTRUTURA) 156.099,31 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. (PISO INTERNO) 13.784,04 | % Periodo: 100,00%
|1.5. (ALVENARIA E DIVISORIAS ) 58.721,54 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. (COBERTURA) 23.429,76 | % Periodo: 100,00%
|1.7. (REVESTIMENTO) 42.733,52 | % Periodo: 100,00%
|1.8. (ESQUADRIAS) 35.040,92 | % Periodo: 56,06% 43,94%
[1.9.  (HIDROSSANITARIO) 16.951,51 | % Periodo: || 50,00% 50,00%
[1.10.  (INSTALACOES ELETRICAS) 41.716,86 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1 11.  (ACESSORIOS) 12.072,36 | % Periodo: 100,00%
[1.12. (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENC  4.271,28 | % Periodo: 100,00%
[1.13. (MURO) 76.074,80 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.14. (URBANIZAGAO) 4.137,74 | % Periodo: 100,00%
|1.15. (SERVICOS COMPLEMENTARES) 2.786,59 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 568.850,45 %: 19,40% 21,31% 20,37% 14,47% 10,97% 13,48%
Repasse: | 61.973,20 | 68.054,62 | 65.073,86 | 46.228,49 | 35.026,91 43.070,92
Periodo: Contrapartida: | 48.391,21 | 53.139,84 | 50.812,32 | 36.097,10 | 27.350,44 | 33.631,54
Outros: - - - - - -
Investi to: | 110.364,41 | 121.194,46 | 115.886,18 | 82.325,59 | 62.377,35  76.702,46
%: 19,40% 40,71% 61,08% 75,55% 86,52% 100,00%
Repasse: | 61.973,20 | 130.027,82 | 195.101,68 | 241.330,17 | 276.357,08 | 319.428,00
Acumulado: Contrapartida: [ 48.391,21 | 101.531,05 | 152.343,37 | 188.440,47 | 215.790,91 | 249.422,45
Outros: - - - - - -
Investi to: | 110.364,41 | 231.558,87 | 347.445,05 | 429.770,64 | 492.147,99 @ 568.850,45
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