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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
30734/2018-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. (CONSTRUÇÃO DO CRAS)  568.850,45 % Período: 19,40% 21,31% 20,37% 14,47% 10,97% 13,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  30.017,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. (INFRAESTRUTURA)  51.012,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. (SUPRA ESTRUTURA)  156.099,31 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. (PISO INTERNO)  13.784,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. (ALVENARIA E DIVISÓRIAS )  58.721,54 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. (COBERTURA)  23.429,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. (REVESTIMENTO)  42.733,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. (ESQUADRIAS)  35.040,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,06% 43,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. (HIDROSSANITÁRIO)  16.951,51 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  41.716,86 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. (ACESSÓRIOS)  12.072,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND  4.271,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. (MURO)  76.074,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. (URBANIZAÇÃO)  4.137,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)  2.786,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,40% 21,31% 20,37% 14,47% 10,97% 13,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 61.973,20 68.054,62 65.073,86 46.228,49 35.026,91 43.070,92 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 48.391,21 53.139,84 50.812,32 36.097,10 27.350,44 33.631,54 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 110.364,41 121.194,46 115.886,18 82.325,59 62.377,35 76.702,46 - - - - - - 
%: 19,40% 40,71% 61,08% 75,55% 86,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.973,20 130.027,82 195.101,68 241.330,17 276.357,08 319.428,00 319.428,00 319.428,00 319.428,00 319.428,00 319.428,00 319.428,00 
Acumulado: Contrapartida: 48.391,21 101.531,05 152.343,37 188.440,47 215.790,91 249.422,45 249.422,45 249.422,45 249.422,45 249.422,45 249.422,45 249.422,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 110.364,41 231.558,87 347.445,05 429.770,64 492.147,99 568.850,45 568.850,45 568.850,45 568.850,45 568.850,45 568.850,45 568.850,45 

Local Responsável Técnico
Nome: TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
CREA/CAU: 113.565-2

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DCENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRÁS

PASSO DE TORRES/SC

0

Total:    R$ 568.850,45

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


