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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 (SERVIÇOS PRELIMINARES) 1 1
F 3 (INFRAESTRUTURA) 1 1
F 4 (SUPRA ESTRUTURA) 2 3
F 5 (PISO INTERNO) 2 2
F 6 (ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 2 3
F 7 (COBERTURA) 4 4
F 8 (REVESTIMENTO) 5 5
F 9 (ESQUADRIAS) 5 6
F 10 (HIDROSSANITÁRIO) 1 3
F 11 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1 4
F 12 (ACESSÓRIOS) 6 6
F 13 (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDI 6 6
F 14 (MURO) 4 6
F 15 (URBANIZAÇÃO) 6 6
F 16 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 6 6
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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